

REUNIÃO 08 - 28/05

Afazeres do dia:

- Apresentação da sprint de maio.

TAREFAS CONCLUÍDAS NO DECORRER DA SEMANA

BACK-END

- Rotas da vítima;
- Implementação do supabase;
- Cadastro de regiões;
- Correção e autenticação funcional com o supabase.

FRONT-END

- Melhora na página de listagem de abrigos;
- Listagem de vítimas;
- Pagina inicial.

BANCO DE DADOS

- Criação da tabela vítima;
- Criação da tabela deficiência;
- Tabela Pivo (vitima deficiência);
- Tabelas não implementadas:

- **Desaparecido** — registro principal da pessoa desaparecida
- **FotoDesaparecido** — fotos adicionais para reconhecimento
- **ContatoDesaparecido** — familiares/responsáveis que acionaram o sistema
- **RegistroBusca** — operações de busca realizadas
- **MedicamentoDesaparecido** — medicamentos de uso contínuo
- **AtualizacaoDesaparecido** — log auditável de mudanças do caso
- **DesaparecidoDeficiencia** — deficiências da pessoa desaparecida
- **RegistroIML** — fluxo de identificação no IML
- **Agente** — operadores/agentes do sistema

ENUMS (ESTRUTURA DE APOIO)

- StatusDesaparecimento
- TipoVinculo
- MeioContatoFamiliar
- OrigemRegistro
- Prioridade
- MetodoBusca
- CriticidadeMedicamento
- StatusIML